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Il cronoprogramma del nuovo ponte per lo sbocco a mare del
distretto di Pisa
Nicola Capuzzo · Wednesday, December 4th, 2024

L’importanza di garantire lo sbocco al mare del Canale dei Navicelli per il Distretto della Nautica
pisana, attivo soprattutto lungo le sue sponde, è ben nota ed è stata ampiamente discussa
nell’ultimo forum di SUPER YACHT 24, svoltosi proprio nell’area della Darsena, sede della Port
Authority di Pisa che gestisce il canale.

Attualmente, l’accesso al mare è ostacolato dalla campata molto bassa dell’ultimo ponte del Canale
costringendo gli yacht di media e grande dimensione a transitare attraverso la Darsena Toscana del
porto di Livorno e le Porte Vinciane per raggiungere il mare aperto. Una  situazione che crea
inoltre notevoli problemi all’operatività dello scalo e incide sulla fluidità del traffico veicolare,
particolarmente intenso durante la stagione estiva.

Sull’annosa questione che riguarda lo sviluppo della nautica ma, appunto, anche la tutela delle
attività portuali livornesi e il traffico automobilistico spesso bloccato da questi transiti complessi è
stato finalmente mosso un primo passo con il recente stanziamento di 400 mila euro per lo studio
di un progetto di un nuovo ponte mobile, che andrà a sostituire l’attuale, da parte dell’AdSP del
Mar Tirreno Settentrionale.

Il secondo passo – informa l’ente portuale livornese –  è stato discusso questa mattina in una
riunione che ha coinvolto i soggetti del tavolo tecnico, tra cui il dirigente della Regione Toscana,
Fabrizio Morelli, e consiste nella redazione di un cronoprogramma ufficiale delle tappe che
porteranno alla messa a gara della nuova infrastruttura.

In sintesi a gennaio la Regione inizierà a lavorare alla procedura di gara per l’affidamento della
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), per individuare la
soluzione progettuale migliore sia per l’ambiente che per la collettività in termini di costi e di
benefici, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. Il
documento una volta redatto sarà sottoposto al tavolo tecnico che dovrà condividere la soluzione
tecnica presentata dalla società vincitrice della gara, per arrivare infine all’approvazione del
documento entro maggio.

A quel punto, si procederà alla redazione del Documento di Indirizzo Progettuale (Dip), un
documento strategico da redigere in coerenza con la soluzione individuata nel Docfap e nel quale
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vengono individuati le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la
definizione di ogni livello della progettazione. L’auspicio – informa la nota – è che tra agosto e
settembre potranno essere predisposti i documenti di gara per l’affidamento dell’appalto relativo
alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte), primo livello della progettazione
di un’opera.

La previsione è quella di arrivare alla consegna del Pfte entro il 2026 e, una volta individuate le
risorse, procedere alla realizzazione del nuovo ponte mediante appalto integrato. Soddisfazione
“per il livello di concretezza raggiunto per il progetto dell’opera” è stata espressa dal segretario
generale dell’AdSP Matteo Paroli, che ha aggiunto che il finanziamento di 400 mila euro erano
risorse già stanziate nel piano triennale delle opere, oggi in fase di approvazione assieme al
bilancio di previsione da parte del Ministero delle Infrastrutture e di quello dell’Economia e delle
Finanze concludendo . “Se dovessimo arrivare a maggio all’affidamento del DOCFAP avremmo
chiaramente raggiunto un risultato eccezionale, perfettamente in linea con le aspettative che ci
eravamo dati” .
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